



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Agosto 2024

Classificação



Fase



	Projetos	Responsável	Início	Fim	Status	\$	🕒	⚡	📊
Perspectivas	GECOG P10E - Avançar no Projeto ASG		▶ 02 jan 2024	▣ 27 nov 2025	Execução		●	▲	
	GEAD P11E - RH Estratégico	LG	▶ 01 jan 2024	▣ 02 jun 2025	Execução		▲	▲	
	GEAD P12E - Ampliar a Comunicação Interna		▶ 15 jan 2024	▣ 07 nov 2024	Execução	●	●	■	
	GEAD P13E - Treinamento e Desenvolvimento	SL	▶ 01 jan 2024	▣ 29 ago 2025	Execução		●	▲	
	GEAD P14E - Jornada de certificação GPTW	LG	▶ 12 jun 2024	▣ 31 dez 2024	Execução	●	▲	▲	
	Atuária P1E - Estudo da Taxa Administrativa e de Risco		▶ 14 dez 2023	■ 07 ago 2024	Encerrado	●	●	■	
	GEREL P1T- Projeto Ativação	SS	▶ 01 jan 2024	▣ 19 dez 2024	Execução		▲	▲	
	GEREL P2E - Elaborar a Jornada do Participante	FB	▶ 12 dez 2023	▣ 31 dez 2024	Suspensão na fase de execução		🔴	▲	
	GEAD P3E - Implementar a Gestão Orçamentária das Despesas Administrativas		▶ 02 jan 2024	▣ 31 dez 2024	Execução	●	🔴	■	
	GEAD P4E - Reconhecimento de Marca		▶ 08 jan 2024	▣ 08 nov 2024	Execução	●	●	■	
	DIB P5E - Projeto Ternium / FSFX	LV	▶ 02 out 2023	■ 30 jul 2024	Encerrado		●	▲	
	GEREL P6E - Avançar nas Ações do Relacionamento	SS	▶ 13 dez 2023	▣ 29 jan 2025	Execução		●	▲	
	GEINV P7E- Revisar o Modelo de Gestão de Perfil de Investimento	MC	▶ 15 jan 2024	▣ 30 set 2024	Execução	●	▲	■	
	GEINV P8E - Elaborar uma Avaliação de Mercado sobre Criptoativos no Setor	CF	▶ 01 mar 2024	▣ 30 out 2024	Execução		▲	▲	
	GERIS P9E - Aperfeiçoar a Matriz de Riscos incluindo Riscos de Gestão e Estratégicos	HB	▶ 02 jan 2024	▣ 30 set 2024	Execução		🔴	▲	
	GERTI Segurança da Informação e Cyber Security		▶ 30 jul 2024	▣ 15 nov 2024	Planejamento			▲	
	GEAD P10T – Revisão da Política de Alçadas		▶ 01 jan 2024	▣ 31 dez 2024	Execução		🔴	■	
	GEREL P11T - Implantar Cadastro Próprio	FB	▶ 02 jan 2023	▣ 28 fev 2025	Execução	●		▲	
	GEAD P12T - Estrutura Organizacional e Carreira	LG	▶ 01 mar 2024	▣ 02 set 2024	Execução		▲	▲	
	GECOG P14T - Obtenção do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa		▶ 05 dez 2022	▣ 30 set 2024	Execução	●		▲	
	GEAD P2T - Avançar nas Ações de Marketing		▶ 08 jan 2024	▣ 05 dez 2024	Execução	●		■	
Perspectivas	Atuária P3T - Implementar o produto Renda Monitorada		▶ 19 mai 2023	▣ 29 abr 2024	Execução		🔴	▲	
	GERTI P4T - Projeto de Tecnologia da Informação		▶ 01 jan 2024	▣ 14 jul 2025	Execução		▲	▲	
	GECOG P5T - Avançar no Projeto de Mapeamento de Processos		▶ 05 dez 2023	▣ 13 set 2024	Execução		🔴	▲	
	GEIUR P6T - Acompanhamento Estratégico COFAVI	JP	▶ 19 dez 2023	■ 02 ago 2024	Cancelado			▲	
	GECOG P7T - Conformidade - Lei Geral de Proteção de Dados		▶ 29 jan 2024	▣ 01 jul 2024	Execução	●		▲	
	Atuária P9T - CNPC 50		▶ 24 jul 2023	▣ 27 set 2024	Execução		▲	▲	▲
	GEAD P13T - Revisão da Avaliação de Desempenho	LG	▶ 02 jan 2024	▣ 31 mai 2024	Suspensão na fase de execução		🔴	▲	
	DIB P8O - Reajuste automático de percentual de contribuição	LV	▶ 02 jan 2024	▣ 16 dez 2024	Execução		▲	▲	

