



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Novembro 2024

Classificação



Fase



	Projetos	Responsável	Início	Fim	Status			
	30							
	GERTI Implementação Ambiente Nuvem OCI - Oracle Cloud Infrastructure		► 07 out 2024	◻ 31 out 2024	Execução			
	GECOG P10E - Avançar no Projeto ASG		► 02 jan 2024	◻ 27 nov 2025	Execução			
	GEAD P10T – Revisão da Política de Alçadas		► 01 jan 2024	◻ 30 dez 2024	Execução			
	GEAD P11E - RH Estratégico	LG	► 01 jan 2024	◻ 30 jun 2025	Execução			
	GEREL P11T - Implantar Cadastro Próprio	FB	► 02 jan 2023	◻ 28 fev 2025	Execução			
	GEAD P12E - Ampliar a Comunicação Interna		► 15 jan 2024	◻ 07 nov 2024	Execução			
	GEAD P12T - Estrutura Organizacional e Carreira	LG	► 01 mar 2024	■ 28 out 2024	Encerrado			
	GEAD P13E - Treinamento e Desenvolvimento	SL	► 01 jan 2024	◻ 29 ago 2025	Execução			
	GEAD P13T - Revisão da Avaliação de Desempenho	LG	► 02 jan 2024	◻ 31 mai 2024	Suspensão na fase de execução			
	GEAD P14E - Jornada de certificação GPTW	LG	► 12 jun 2024	◻ 31 dez 2024	Execução			
	GECOG P15E - Obtenção do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa		► 05 dez 2022	◻ 16 dez 2024	Execução			
	GERTI P15E - Segurança da Informação e Cyber Security		► 24 jun 2024	◻ 07 out 2024	Execução			
	Atuária P1E - Estudo da Taxa Administrativa e de Risco		► 14 dez 2023	■ 07 ago 2024	Encerrado			
	GEREL P1T- Projeto Ativação	SS	► 01 jan 2024	◻ 19 dez 2024	Execução			
	GEREL P2E - Elaborar a Jornada do Participante	FB	► 12 dez 2023	◻ 31 dez 2024	Suspensão na fase de execução			
	GEAD P2T - Avançar nas Ações de Marketing		► 08 jan 2024	◻ 20 dez 2024	Execução			
	GEAD P3E - Implementar a Gestão Orçamentária das Despesas Administrativas		► 02 jan 2024	◻ 18 dez 2024	Execução			
	Atuária P3T - Implementar o produto Renda Monitorada		► 19 mai 2023	◻ 13 dez 2024	Execução			
	GEAD P4E - Reconhecimento de Marca		► 08 jan 2024	◻ 04 nov 2024	Encerrado			
	GERTI P4T - Projeto de Tecnologia da Informação		► 01 jan 2024	◻ 14 jul 2025	Execução			
	DIB P5E - Projeto Ternium / FSFX	LV	► 02 out 2023	■ 30 jul 2024	Encerrado			
	GECOG P5T - Avançar no Projeto de Mapeamento de Processos		► 05 dez 2023	◻ 13 set 2024	Execução			
	GEREL P6E - Avançar nas Ações do Relacionamento	SS	► 13 dez 2023	◻ 29 jan 2025	Execução			
	GEIUR P6T - Acompanhamento Estratégico COFAVI	JP	► 19 dez 2023	■ 02 ago 2024	Cancelado			

