



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Outubro 2024

Classificação



Fase



Projeto	Responsável	Início	Fim	Status	Indicadores
GERTI Implementação Ambiente Nuvem OCI - Oracle Cloud Infrastructure	[Avatar]	07 out 2024	31 out 2024	Execução	▲ ■
GECOG P10E - Avançar no Projeto ASG	[Avatar]	02 jan 2024	27 nov 2025	Execução	● ▲
GEAD P10T - Revisão da Política de Alçadas	[Avatar]	01 jan 2024	30 dez 2024	Execução	● ▲ ■
GEAD P11E - RH Estratégico	LG	01 jan 2024	30 jun 2025	Execução	▲ ▲
GEREL P11T - Implantar Cadastro Próprio	FB	02 jan 2023	28 fev 2025	Execução	▲ ▲
GEAD P12E - Ampliar a Comunicação Interna	[Avatar]	15 jan 2024	07 nov 2024	Execução	● ● ■
GEAD P12T - Estrutura Organizacional e Carreira	LG	01 mar 2024	02 set 2024	Execução	● ▲
GEAD P13E - Treinamento e Desenvolvimento	SL	01 jan 2024	29 ago 2025	Execução	● ▲
GEAD P13T - Revisão da Avaliação de Desempenho	LG	02 jan 2024	31 mai 2024	Suspensão na fase de execução	● ▲
GEAD P14E - Jornada de certificação GPTW	LG	12 jun 2024	31 dez 2024	Execução	● ● ▲
GECOG P15E - Obtenção do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa	[Avatar]	05 dez 2022	16 dez 2024	Execução	▲ ■
GERTI P15E - Segurança da Informação e Cyber Security	[Avatar]	24 jun 2024	07 out 2024	Execução	● ▲
Atuária P1E - Estudo da Taxa Administrativa e de Risco	[Avatar]	14 dez 2023	07 ago 2024	Encerrado	● ● ■
GEREL P1T - Projeto Ativação	SS	01 jan 2024	19 dez 2024	Execução	▲ ▲
GEREL P2E - Elaborar a Jornada do Participante	FB	12 dez 2023	31 dez 2024	Suspensão na fase de execução	● ▲
GEAD P2T - Avançar nas Ações de Marketing	[Avatar]	08 jan 2024	20 dez 2024	Execução	● ● ■
GEAD P3E - Implementar a Gestão Orçamentária das Despesas Administrativas	[Avatar]	02 jan 2024	18 dez 2024	Execução	● ▲ ■
Atuária P3T - Implementar o produto Renda Monitorada	[Avatar]	19 mai 2023	13 dez 2024	Execução	▲ ▲
GEAD P4E - Reconhecimento de Marca	[Avatar]	08 jan 2024	08 nov 2024	Execução	● ● ■
GERTI P4T - Projeto de Tecnologia da Informação	[Avatar]	01 jan 2024	14 jul 2025	Execução	● ▲
DIB P5E - Projeto Ternium / FSFX	LV	02 out 2023	30 jul 2024	Encerrado	● ▲
GECOG P5T - Avançar no Projeto de Mapeamento de Processos	[Avatar]	05 dez 2023	13 set 2024	Execução	● ▲
GEREL P6E - Avançar nas Ações do Relacionamento	SS	13 dez 2023	29 jan 2025	Execução	● ▲
GEJUR P6T - Acompanhamento Estratégico COFAVI	JP	19 dez 2023	02 ago 2024	Cancelado	▲

