



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Janeiro 2025

Classificação



Fase



|  | Projetos                                                                                                   | Responsável               | Início        | Fim           | Status                        |                        |                        |                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 30                                                                                                         |                           |               |               |                               |                        |                        |                        |
|  | <div><div></div><div>GERTI Implementação Ambiente Nuvem OCI - Oracle Cloud Infrastructure</div></div>      | <div><div></div></div>    | ▶ 07 out 2024 | ■ 21 jan 2025 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GECOG P10E- Avançar no Projeto ASG</div></div>                                        | <div><div></div></div>    | ▶ 02 jan 2024 | ■ 27 nov 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P10T – Revisão da Política de Alçadas</div></div>                                | <div><div></div></div>    | ▶ 01 jan 2024 | ■ 31 jul 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P11E - RH Estratégico</div></div>                                                | <div><div></div></div> LG | ▶ 01 jan 2024 | ■ 30 jun 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEREL P11T - Implantar Cadastro Próprio</div></div>                                   | <div><div></div></div> FB | ▶ 02 jan 2023 | ■ 28 fev 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P12E - Ampliar a Comunicação Interna</div></div>                                 | <div><div></div></div>    | ▶ 15 jan 2024 | ■ 04 dez 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P12T - Estrutura Organizacional e Carreira</div></div>                           | <div><div></div></div> LG | ▶ 01 mar 2024 | ■ 28 out 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P13E - Treinamento e Desenvolvimento</div></div>                                 | <div><div></div></div> SL | ▶ 01 jan 2024 | ■ 29 ago 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P13T - Revisão da Avaliação de Desempenho</div></div>                            | <div><div></div></div> LG | ▶ 02 jan 2024 | ■ 31 mai 2024 | Suspensão na fase de execução | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P14E - Jornada de certificação GPTW</div></div>                                  | <div><div></div></div> LG | ▶ 12 jun 2024 | ■ 07 jan 2025 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GECOG P15E - Obtenção do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa</div></div> | <div><div></div></div>    | ▶ 05 dez 2022 | ■ 16 dez 2024 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GERTI P15E - Segurança da Informação e Cyber Security</div></div>                     | <div><div></div></div>    | ▶ 24 jun 2024 | ■ 27 nov 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>Atuária P1E - Estudo da Taxa Administrativa e de Risco</div></div>                    | <div><div></div></div>    | ▶ 14 dez 2023 | ■ 07 ago 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEREL P1T- Projeto Ativação</div></div>                                               | <div><div></div></div> SS | ▶ 01 jan 2024 | ■ 19 dez 2024 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEREL P2E - Elaborar a Jornada do Participante</div></div>                            | <div><div></div></div> FB | ▶ 12 dez 2023 | ■ 31 dez 2024 | Suspensão na fase de execução | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P2T - Avançar nas Ações de Marketing</div></div>                                 | <div><div></div></div>    | ▶ 08 jan 2024 | ■ 21 jan 2025 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P3E - Implementar a Gestão Orçamentária das Despesas Administrativas</div></div> | <div><div></div></div>    | ▶ 02 jan 2024 | ■ 18 dez 2024 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>Atuária P3T - Implementar o produto Renda Monitorada</div></div>                      | <div><div></div></div>    | ▶ 19 mai 2023 | ■ 31 mar 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GEAD P4E - Reconhecimento de Marca</div></div>                                        | <div><div></div></div>    | ▶ 08 jan 2024 | ■ 04 nov 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>GERTI P4T - Projeto de Tecnologia da Informação</div></div>                           | <div><div></div></div>    | ▶ 01 jan 2024 | ■ 14 jul 2025 | Execução                      | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div>DIB P5E - Projeto Ternium / FSFX</div></div>                                          | <div><div></div></div> LV | ▶ 02 out 2023 | ■ 30 jul 2024 | Encerrado                     | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |

