



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Fevereiro 2025

Classificação



Fase



|                                                                                                             | Responsável                            | Início                                          | Fim                                             | Status    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| <div> <div></div> <div>GECOG P10E- Avançar no Projeto ASG</div> </div>                                      | <div> <div></div> <div></div> </div>   | <div> <div></div> <div>02 jan 2024</div> </div> | <div> <div></div> <div>27 nov 2025</div> </div> | Execução  |  |  |  |
| <div> <div></div> <div>GECOG P7T - Conformidade - Lei Geral de Proteção de Dados</div> </div>               | <div> <div></div> <div></div> </div>   | <div> <div></div> <div>29 jan 2024</div> </div> | <div> <div></div> <div>03 fev 2025</div> </div> | Encerrado |  |  |  |
| <div> <div></div> <div>GECOG Programa de Compliance 2024</div> </div>                                       | <div> <div></div> <div></div> </div>   | <div> <div></div> <div>01 jan 2024</div> </div> | <div> <div></div> <div>03 abr 2025</div> </div> | Execução  |  |  |  |
| <div> <div></div> <div>GECOG Revisão de regras de DLP, AIP e Diretórios - Previdência Usiminas</div> </div> | <div> <div></div> <div>KS</div> </div> | <div> <div></div> <div>04 jul 2024</div> </div> | <div> <div></div> <div>14 mar 2025</div> </div> | Execução  |  |  |  |

## Perspectivas

